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Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK [DB

Suche

Das Vorlageprojekt 020 bildet im Grunde Regelwerk der DB Netz AG ab, genauer die 2080210

Richtlinie 808.0210 - ,,Kostenermittlungsbuch KEB*. Diese ist in der Kostenplanung von ® Nummer/Tite

Projekten gemall der Rahmenrichtlinie 215.0101 - ,,Projektkosten planen® verpflichtend O Voltext
ZU nutzen. (O Schlagwort:
~ Die Ril 808.0210 ,,Kostenermittlungsbuch KEB“ bietet im Anhang zwei Kataloge, den Bitte wahlen .. e

Kostenkennwerte- und den Kostengruppenkatalog. Diese sollen als Unterstiitzung fur
die Kostenermittlung in Infrastrukturprojekten dienen.

Zuriicksetzen Starten
— Der Kostengruppenkatalog (KGK) ist eine Strukturierungshilfe fiir die Projekte und
basiert auf der DIN 276 ,Kosten im Hochbau“ Version aus 1993. Er ist im hre Suche mit dem Suchbegriff 808.0210 uber Regelwerksnummer und Titel &
Projektsteuerungssystem iTWO hinterlegt und bewegt sich in der Detailtiefe auf
Kostenelement-Niveau. Ergebnisse pro Seite| 80 v
: : : . 1 " : Regel
— Der Kostenkennwertekatalog (KKK) bietet eine Hilfestellung fiir die Kostenschatzung in s
der HOAI-Leistungsphase 2. Der Katalog ist ein Auszug aus dem = 808.0210 Kostenermittiungsbuch KEB 2.0
Kostengruppenkatalog, welcher mit Kostenkennwerten erganzt wurde. Diese Richtlinie (PDF, 250 KB)
Kennwerte sind mit dem EBA abgestimmt, da auf ihrer Grundlage beantragte Download mit Anlagen (Gesamt-PDF) BETA
Projektkosten vom EBA plausibilisiert werden. M 308.0210A01 Kostengruppenkatalog KGK 5.1
Flr die Kostenermittlung (-> ab Lph 3) darf der Katalog nicht mehr genutzt werden, Anhang (PDF, 1,30 MB)

was bedeutet, die Kosten mussen kalkuliert werden. = 508.0210A02 Kestonkemni orie<atalon KKK 7 2

Anhang (PDF, 802 KB)

Screenshot KRWD-Suche nach Ril 808.0210 —
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Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK

Strukctur
Um die Nutzung der verbindlichen Kataloge - speziell des Kostenkennwertekatalogs -  -f3
etwas komfortabler zu gestalten, steht den Projekten der DB Netz AG in iTWO das +ES
Vorlageprojekt KGK/KKK mit dem entsprechenden Standardkostenplan zur Verfiigung. Ea
L&
Der Standardkostenplan hat folgende Inhalte: Eﬂ
i-a
= Struktur des Kostengruppenkataloges Abschnitte 1 - 6 (ohne Planungskosten) ™
= Kostenkennwertekatalog inkl. Kennwerte Eﬂ
s}
= Auspragungsarten und —klassen der Kostenkennwerte I
= Hinweistexte zur den Kostengruppen aus der Ril E"ﬁ
ol
I
Der Standardkostenplan steht in der iTWO Projektverwaltung unter %
folgendem Pfad zur Verfugung: I
= Muster > DB Netz > 020 Vorlageprojekt Planungskosten KGK / KKK %
\r@»
I
I
I
I
I
il o
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[DB

Schilissel Bezeichnung
Muster
DB Energie DB Energie Musterprojekte, Muster-KPL-TPL-LV
DB Femverkehr Mustervoragen DB Femverehr
DE Metz DE_Metz
000 Vorageprojekt Allgemein
L1 Voragenprojekt Bricken
002 Voragenprojekt Durchlasse
003 Voragenprojekt Bahnibergange
004 Voragenprojekt ESTW
005 Voragenprojekt Obereitungsanlagen
006 Voragenprojekt Oberbau
LIN Voragenprojekt Tunnel
008 Vorageprojekt ETCS
011 Vorageprojekt Erdbau
013 Vorageprojekt Larmschutzanlagen
014 Vorageprojekt Kabettiefbau
015 Vorageprojekt Entsorgung
016 Vorageprojekt Telekommunikation
020 Vorlageprojekt KGK / KKK
900 Vorageprojekt Planungskaosten BUY
901 Vorageprojekt Planungskosten Bestandsnetz
RO1010999%9 Muster 4-Stufen-Programm BOD/KAM - Standart
SER_Vorage Vorage fur smarte ER-Projekte DB Metz
TPL_AH_D0E Teminplanung DB Arbeitshiffen
DB Station&Service Mustervoragen DB StationdService
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Welche Vorteile bietet der Standardkostenplan?

= Die Standardkostenplan KGK / KKK bildet den KGK (Abschnitt 1 - 6) und KKK gemaR Richtlinie auf Kostenelementebene ab

= Die Kostenkennwerte sind jeweils mit ihren Auspragungsarten und -klassen, sowie den moéglichen Kombinationen - sofern es mehr
als eine Auspragung fir einen Kennwert gibt - in der Rezeptur hinterlegt

-> Alle Kostenelemente bzw. Teilleistungen kénnen einfach per Drag & Drop ins eigene Projekt kopiert werden. Durch die
bereitgestellten Teilleistungen mussen nur die projektspezifischen Mengenansatze fiir die Kostenschatzung erganzt werden.

g: v |_=|:|| Kostenermittlung: KGK_KKK_2022 (02:0:1) [A] - Standardkostenplan Kostenschitzung_KGK/KKK_ 2022 » @\ @\ v Aﬂd oc kfe nster (Eigenscha... o
Struktur AMtiv Schiissel Bezeichnung Mengenansatz Menge ME = EP (gingegeben) @ EP berechnet au|.. EP (berechnet) Gesamtbetrag Hinweis KGK_15 KiGK_15 Bezeichnung KE - Grunddaten
BI5H] iz Weiche 1 1,000 St 0.00 Ko Ste |113155.1ED.DD Kosten fir eine Weiche, ab Oberflache Unterbau einsch | 3.21.2 Weiche Cehlissel
BI5E] inz Kdrgtéh r u e n 1 1.000 St 0,00 5.633.680,00 1121 Einfachweiche
- 3212 g p p Gty Sum 2000 St 0.00 v kgnﬂ weggg Material und Einbau, einschl. 3x 15,00 m Anschlusslang 13.21.2.1.1 EW 130 Bezeichnung
> E‘ - innz2iz I EW 300 llctySum 2,000 St 0.00 - G000 00 Material und Einbau, einschl. 3x 15,00 m Anschlusslang 13.21.2.1.2 EW 300 | oW 300
[E] - 1321213 EW 500 Gty Sum 2000 St 0.00 - 329.100,00 £58.200,00 | Material und Einbau, einschl. 3x 15,00 m Anschlusslang 13.21.2.1.3 EW 500 — ™=
[E] - | 321214 EW 760 Gty Sum 4000 5t 0.00 v 425.230,00 1.700.520,00 | Material und Einbau, einschl. 3x 15,00 m Anschlusslang 13.21.2.1.4 EW 760 |Qty5um ||:
- 3Nz215 EW 1200 Oty Sum 4,000 St 0.00 - 584 865,00 2.335.460,00 |Material und Einbau, einschl. 3x 15,00 m Anschlusslang 13.21.2.15 EW 1200
- 3212186 EW 2500 1 1,000 St 0.00 0.00 Wird nicht mehr gebaut! 321216 EW 2500 Erheitspres: O Engegeben:
- | 321217 EW 7000/6000 1 1,000 5t 0.00 v 0.00 0.00 3217 EW 7000/6000 ’ ’ |:
E‘ - 3218 sonstige 1 1,000 psch 0,00 - 0,00 0.00 3218 sonstige (®) Berechnet: |:
< —1E= 2241 =} i 1 10nn . & 0 nn 2 280 400 NN 1M 27 Rrinanwei irha N A
R _t [ 1J L] L] L]
eeptr  Auspragungen inkl. faktorisierter Kennwerte
K TLK = Mummer ext Relativ/Absolut  Mengenansatz Menge Menge/MEKE ME KGK_15 LB Einheitspreis GB/MEKE @ Gesamtbetrag StL-Mr. KE-Mengensummierung Kommentar LB Bezeichnung EF anderbar
»[] Faktor 1 = Einfache betriebliche Verhaltnisse
DB Net: 03.21.02.0 EW 300 - (Auspragung 3212 - betrebliche Verhaltnisse //1 - einfache betriebliche Ve A 1 1.000 0500 St 32121 168.000.00 84.000,00 168.000.00 -
T Faktor 2 = schwierige betriebliche Verhaltnisse zeitweise gesperrtes Gleis (langerer Stillstand). Arbeiten unter Oberleitung
DB Net: 03.21.02.0 EW 300 - (Auspragung 3212 - betriebliche Verhaltnisse #/2 - schwierige betriebliche A 1 1,000 0,500 St 321.21. 336.000,00 168.000,00 336.000,00 - -
T Zusatzlich bei 1:1 Ersatz:Entsorgung
DB Net: 03.21.02.0 EW 300 - (Auspragung 3203 - Zusatzlich bei 1:1 Ersatz:Entsorgung) A 1 1.000 0500 St 32121 7.800.00 3.500.00 7.800,00
T Zusatzlich bei 1:1 Ersatz:Zshg mafnahmen
DB Net: 03.21.02.0 EW 300 - (Auspragung 3203 - Zusatzlich bei 1:1 Ersatz:Zshg.malnahmen) A 0 0.000 0000 St 32121 22.600,00 0.00 0.00
D
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Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK [DB

Welche Bestandteile hat der Standardkostenplan?

Kostenschatzung als Vorlage:
Kostenschatzung-Vorlage mit Darstellung der Kosten/Gewerke nach

PGSO  Kostenermittlung  Vergabeeinheiten  Vorgangsmodell

W rE 020 V1 Vordageprojekt KGK / KKK

Eél Kostenemittiung: CRM (:0:1) [AG] - Chancen und Risiken
E_'E Controlling-Struktur: Controlling-Strukdur

E.‘ Kostenemittlungsibersicht

lﬁ Projektcontralling

w ELE PE StaKoPlan KGK_KKK

Nutzungsdauer zur Ubernahme ins Projekt

Kostenermittlung / Standardkostenplan:
vorgefertigte Kostenermittlung mit Auspragungen gem. Ril 808.0210
Die Kostenelemente sind in der Kostenschatzung zu tibernehmen

Teilleistungskatalog (TLK):

Standardisierte Teilleistungen fur Kalkulation auf Rezepturebene

Hinweise:

- Es ist nicht notwendig, den gesamten Standardkostenplan KGK / KKK
ins Projekt zu libernehmen, daftir ist nur die Kostenschdtzung
vorbereitet. Nach Ubernahme der Kostenschétzung sind dann nur die
notwendige Kapitel (Gewerke) aus dem Standardkostenplan KGK / KKK

zu [Jbern_gehmen.
- Bei der Ubernahme eines Kostenelements, wird der TLK automatisch &
ins Zielprojekt kopiert.
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'Eél Kostenermittiung: Gewerke (02:0:1) [A] - Kostenschatzung auf Gewerieebene
/P{jcl.' Kostenermittiung: KIGK_KKE_2022 (02:0:1) [A] - Standardkostenplan Kostenschatzung_KGK/KKE_2022

-5 Vergabesinheiten
w77 Kataloge
--[E Adressen

Eg Baupreisindex
- Bauteiklassen
-2 DIN 277

E_E' Cantrolling-Struktur
|_ET:|.9, Gliedenungen

..... [ Kalender

-2 Kostenelemente
..... i Kostentrager
-5 Leistungsbersiche
..... & Mengeneinheiten
‘:lﬂ Merkmale

..... [EZ Regeln

:ﬂ Ressourcen

Ny FF Teilsistungen

\'\E DB Netz-PDB
------ g TLK: KGK_KKK - Kostenschatzung KGK/KKK (Auspragungsart // Auspragungsklasse) - aktual. 06/22
----- #2 Texturen
----- E.' Varablenassistent
----- [E Vertragsbausteine
|E| Wahrungen
.5 Dokumente




Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK

iTWo Start Ansicht Aktionen ) Funktion suchen
P @ [ sichern |
Y
% Projektkataloge = ‘.‘ b J,—j Ricksichern rﬁ_ Hinzufdgen
Projektverwaltung iTWo Meues Projekt

Iﬁ Stammprojekt

Dokument-Eigenschaften Projektverschisbung VorlageprOJekte enthalten u.a.

Allgemein Projekt
T v (B3 Projekigroppen = Standardterminplane
Strulctur Schilssel Bezeichnung Wersion  Benutzt von Benutzt am L - El‘ste Zahl (Param KOStenp|an)
-IFF Muster :
+IF5 DB Energie DB Energie Musterprojekte, Muster-KPL-TPL-LV u Standard kostenplane
E__'ﬂ DB Femverehr Mustervorlagen DB Femvercehr
-E3 DB Netz DB_Netz = Teilleistungskataloge
[}E (LL1] Vorlageprojekt Allgemein 1 20.06.2022 16:23.57
B Vorlagenprojekt Briicken 1 21.06.2022 03:48:26 = Risikokatalo ge
[}E D02 Voragenprojekt Durchlasse 1 19.06.2022 08:50.58 e arrar
[}E D03 Vorlagenprojekt Bahnubergange 1 19.06.2022 08:53.10 NOR Standard
[}E D04 Vorlagenprojekt ESTW 1 19.06.2022 08:52.56 NOR Standard
[}E D05 Vorlagenprojekit Oberleitungsanlagen 1 21.06.2022 08:26:.05 NOR Standard
[}E D06 Vorlagenprojekit Oberbau 1 19.06.2022 08:51.14 SER Standard
[}E Doy Vorlagenprojekt Tunnel 1 19.06.2022 08:51.07 NOR Standard
[}E D02 Vorlageprojekt ETCS 1 19.06.2022 08:51.09 NOR Standard
[}E 011 Vorlageprojekt Erdbau 1 19.06.2022 08:51.10 NOR Standard
[}E 013 Vorlageprojekt Lamschutzanlagen 1 19.06.2022 08:51:.11 NOR Standard
E 014 Vorlageprojekt Kabettiefbau 1 19.06.2022 08:50.59 NOR Standard
E 015 Worlageprojekt Entsorgung 1 19.06.2022 08:51:20 NOR Standard
F 016 Vorlageprojekt Telekommunikation 1 19.06.2022 08:52:39 NOR Standard
&
Sta n d ard ko Ste n E I 020 Worlageprojekt KGK / KKK I 1 20.06.2022 16:30:56 NOR Standard
p] an KGK / KKK B 90 Vorlageprojekt Planungskosten BUV 1 19.06.2022 08:51:59 NOR  Standard
E 501 Vorageprojekt Planungskosten Bestandsnetz 1 19.06.2022 08:51:.27 NOR Standard
E RO10109999 Muster 4-Stufen-Programm BOD/KAN - Standart (M 1 19.06.202208:51:22 PLDB Netz AG  in Ausfiihrung NOR Standard
E SER_Vorage Vorlage fir smarte ER-Projekte DB Netz 1 19.06.2022 08:51:15 SER Vorage
E TPL_AH_DD16 Teminplanung DB Arbeitshilfen 1 19.06.2022 08:52:16 NOR Standard
+ Fﬂ DB Station&Service Mustervorlagen DB Station&Service

DB Netz AG | KoPI 3.0 | 28.07.2022




Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK

Planungseinheit in Zielprojekt anlegen
Mit der rechten Maustaste auf das Hauptprojekt, dann ,,Dokumentenordner

auswahlen und einen Dokumentenordner fiir die Planungseinheit anlegen.

iTWo Start Ansicht Aktionen Q' Funktion suchen

]ﬁ ﬁ Projektfenster @ %

Struktur Module Kataloge Dokumente

%Pr-:jektkatal-:ge
Projektfenster — .
Dokument-Eigenschaften [ ] Stammprojekt

Allgemein

EALTO R Kostenermittlung  Vergabeeinheiten  Vorgangsmodell

Meu

I BANF erledigen

¥ BK erfassen

b

Meue

=7 RVimportieren projektver

Aktiong

|- [ test02 V1 Demo-Projekt KoP! |
L=||:| Ka E‘- Offnen sen und Risiken

Zielprojekt

----- j:' Te D znterminplan - Planungskosten BUY
L= Te :andandterminplan Oberdeitungsanlagen PRO2020
@ Co[ MNeu il Vergabeeinheit
L Ko ; »
L:,i":-' iy Import BIM Qualifier
i Export F e
e P & orte
. 5 Freier Export... -
. 5 PE £ FreierBxpo Ausstattung
. Bve B2 machricht senden... E)\ Kollisionsbericht
P Kot
5 Korfigurationen
"..F5 Dokumerte

7 Dokumentenordner ]

| Externes Dokument..,

Sekretdr-Dokument...

Auswertungsansicht

DB Netz AG | KoPI 3.0 | 28.07.2022

Eigenschaften

Dokument-Grunddaten  yariablen

Schiussel
[PEVF |

Schitssel in der Projektstruktur darstellen

Bezeichnung
(kK /KkK-LPH2 |

Unter Eigenschaften den Reiter ,,Grunddaten®
anklicken und Schliissel und Bezeichnung
eingeben wie z.B.:

Schlussel: PE VP
Bezeichnung: KGK / KKK - LPH 2
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Vorlageprojekte im Muster/Vorlageprojekt

iTWo Start Ansicht Aktionen ' Funkt Y
— - B ~ ‘\Musten\DB Metz\020 V1 (Schreibgeschitzt) (VA) - RIB iTWO 21
ﬁ Projektfenster T B
EE Start Ansicht Aktionen ' Funktion suchen
% Projektkataloge = —
Projektfenster — Struktur = f -
Dokument-Eigenschaften [7] stammprojekt - @ E Projektfenster ' . Si . s
Al i % Projektkataloge - =
HEHEn Projektfenster — . Struktur I‘-.*lodule Kataloge Dokumente
AR Kostenermittiung  Vergabeeinheiten Vo Dokument-Eigenschaften L] stammprojekt - =
Allgemein Meu

-[p/' test02 V1 Demo-Projekt KoP

.= Teminplan: $00_Plake_BUV (1) - Rahmenteminplan -
.= Teminplan: STPL OLA PRO2020 (1) [A] - Standardten
E Cantroling-Struktur: Controlling-Struktur
L=||:| Kostenemittlungsiibersicht
{& Projektcontrolling

E PE 01 IT-Tool Erste Zahl Obedeitungsanlagen
- -F5 PE 900 Planungskosten

J PNLENE R Kostenermittlung  Vergabeeinheiten  Viorgangsmodell
L:||:| Kostenemittlung: CRM (:0:1) [4] - Chancen und Risik

W D?E\ 020 W1 Vorageprojekt KGK / KKK
----- L_él Kostenemittlung: CRM (:0:1) [A.G] - Chancen und Risiken
----- L_|E| Controlling-Struktur: Controlling-Struktur

----- L_| Kostenemittlungsubersicht
l_ Projektcontrolling

E—'" PE StakoPlan KGK KKK

@ Kostenemittiung: Gewerke (02:0:1) [A] - Kostenschatzung auf Gewerkeebene I

& Kostenemittiung: KGK_KKK_2022 (02:0:1) [A] - Standardkostenplan Kostenschatzung_KGK/K

Vorlageprojekte

-5 PE Briicke P
I.E PEVP KGK /KKK -LPHZ2 & || . E Vergabeeinheiten
Vergabeeinheiten W EL Kataloge
5 Kataloge . [ Adressen
----- E Dokumente : A T e =T '
RIB iTWQ 2021

Zielprojekt
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opieren?

Wollen Sie das Objekt 'Gewerke - |
Kostenschitzung auf Gewerkeebene' wirklich |

Vorlageprojekt in Muster 6ffnen

1.

In der Projektverwaltung das Vorlage-

projekt 020 (KGK / KKK) mit

Doppelklick 6ffnen

Per Drag & Drop die Kostenschatzung

ubernehmen

Frage zum Kopieren der

Kostenschatzung bestatigen

Hinweis:
Der gesamte Standardkostenplan KGK / KKK

muss nicht libernommen werden.

N
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Vorlageprojekte im Muster/Vorlageprojekt

Kostenermittlung  Vergabeeinheiten  Vorgangsmodell Vorlagep]_‘()jekt in Mustel‘ 6ffnen
FE’ test02 V1 Demo-Projekt KoPI
l_:||:| Kostenemittiung: CRM {:0:1) [A] - Chancen und Risiken

= Teminplan: 500_Ploko_BUV (1) Rebmeteminplan - Planungskosten BUY Die Kostenschatzung auf Gewerkeebene ist eine allgemeine Vorlage und

"= Teminplan: STPL OLA PRO2020 (1) [A] - Standardtemminplan Obersitungsanlagen PRO2020

[ Comrl S ol Suicur muss/soll nach Bedarf angepasst bzw. erganzt werden. Die Kostenelemente

" Kostenemittiungsibersicht 1 '
e sind aus dem Standardkostenplan KGK / KKK zu Gibernehmen!
5 PE 01 T-Tool Erste Zahl Obereitungsanlagen Auswertung
P35 PE 300 Planungskosten
F:_I PE Briicke @3 A E.‘ Kostenermittlung: Gewerke (02:0:1) [A] - Kostenschatzung auf Gewerkeebene » Filter (Schlassel, Bezeichnung Q @
. 7= PE VP KGK / KKK - LPH 2 Struktur Aktiv Schidssel Bezeichnung Mengenansatz Menge ME EP (gingegeb... EP berechnet... EP (berechnet) Gesamtbetrag Hinweis
rﬁm Kostenemittiung: Gewerke (02:0:1) [4] - Kostenschitzung auf Gewerkeebene | = > Kostenschatzung auf Gewerkeebene 0,00
[ Vergabeeinheten Bz < m Gleise 1 1.000 psch 0.00 0.00| Nutzungsdauer 25 Jahre
) E Kataloge E_‘ w 02 Weichen 1 1.000 | psch 0.00 0,00 Nutzungsdauer 20 Jahre
[ Dokumente Eg -~ 03 Signalanlagen 1 1,000 psch 0,00 0,00 Mutzungsdauer 20 Jahre
E_‘ - 04 Bahnkomper 1 1.000 | psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 75 Jahre
. . o Eg v 05 Briicken G k 1 1.000 psch 0.00 0,00 Nutzungsdauer 75 Jahre
vorl age prOIekt ln M USter Offnen E_‘ - 06 Tunnel ewer e 1 1,000 | psch 0,00 0,00 | Nutzungsdauer 75 Jahre
E_‘ - o7 Obereitung 1 1.000 | psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 20 Jahre
M it D 0 e‘I k‘I .i c k d .i e KO Ste n S c h étz u n E_‘ - 08 Schallschutzwande 1 1.000 psch 0.00 0.00) Nutzungsdauer 25 Jahre
p p g [ 3 Eg - 09 Bahnubergange 1 1.000 psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 20 Jahre
Off nen EE - |10 Gebaude 1 1,000 psch 0.00 02| Nutzungsdauer 50 Jahre
E_‘ i 11 TK-Anlagen Kabel- und Ubertragungstechrik | 1 1.000 | psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 20 Jahre
Eg w 12 Licht- und Kraftstoffanlagen 1 1.000 | psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 20 Jahre
Ll o
Q - 13 Sonstige bauliche Anlagen 1 1,000 | psch 0,00 0,00 | Nutzungsdauer 20 Jahre
L]
. E_‘ - 14 Hebe- und Fardermaschinen 1 1.000 | psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 15 Jahre
D’e NUtzunngauer der Anlagen / Gewerke E_‘ w 15 Grundsticke 1 1.000 | psch 0.00 0,00 Nutzungsdauer 00 Jahre
] ] ] ] ] - 16 Rangieranlagen 1 1,000 | psch 0,00 0,00 | Nutzungsdauer 10 Jahre
Sinda 1n aen m[inweise ninteriegt.
E_‘ - 17 Benutzerdefinierte Anlage 5 1 1.000 | psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 05 Jahre
w 18 Benutzerdefinierte Anlage 10 1 1.000 | psch 0.00 0,00 | Nutzungsdauer 10 Jahre
EE
Eg - 19 Benutzerdefinierte Anlage 20 1 1,000 psch 0,00 0,00 Nutzungsdauer 20 Jahre
G
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Kostenelement ins Zielprojekt ilbernehmen - Hier als Beispiel 3 Stiick einfache Weiche 760 / KGK = 3.21.2.1.4

WO Start

Kostenermittlung
Dokument-Eigenschaften

Ansicht Daten Erweitert

Ii Projektfenster
% Projektkataloge =
ﬁ Stammprojekt

@  Funktion suchen

iE B G

Gruppe Untergruppe | Kostenelement = Andern

—>

Kostenelemente tibernehmen

Kostenschatzung im Projekt

Allgemein MNeu ~® ~ \Muster\DB Netz\020 V1 - 020 020 V1 Vorlageprojekt KGK / KKK - PE StaKoPlan KGK_KKK - Kostene . ff
Auswertung iTwWo Start Ansicht Daten Erweitert Q' Funktion suchen O n e n
@3 A |_=||:| Kostenermittlung: Gewerke (02:0:1) [A] - Kostenschétzung auf Gewerl E‘ Iﬁ Projektfenster |: —I “ 2 . In M U Ster Stan d ard kO Ste n p] an
Struktur Aktiv - Schiissel Bezeichnung Menge % Projektkataloge ~ ‘ - . . / ~
= E-‘ Kostenschatzung auf Gewerkeebens Dokﬁﬁ;ﬁ?ﬂigfﬁ;ﬂgnen Iﬁ Stammprojekt an cvlern Ubeﬁl]':ﬁnilunnfus - KG K K K K Offn e n
5] L Gleise 1 Allgemein Neu Aktionen 3 Gewunschte(s) Koste]ement(e)
[ I Weichen & 1 Auswertung y
Eg - 03 Signalanlagen 1 ( )
Eg » 04 Bahnkémer 1 @3 b Eé Kostenermittlung: KGK_KKK_2022 (02:0:1) [A] - Standardkostenplan Kostenschitzy Filter (Schlissel, Bezeichng 3 * 2 1 * 2 * 1 .4 ] n Sta KO P] an
E_‘ v 05 Bricken 1 Struktur AMltiv. | Schllssel Bezeichnung Mengenansatz Menge ME EP a u Swa h ] e n
E_‘ v 06 Tunnel 1 + E_‘ 319 sonstige Malnahmen 1 1.000 psch . .
Bz .0 Obereitung 1 Bg + 320 Obebau Musterpl‘OjEkt 1000 psch 4. Kostenelement in die
E_‘ - 08 Schallschutzwande 1 El5E a2 Gleise und Weichen 1,000 psch K t h [X3 t .o b h
Eg N Bahnilbergange 1 “E5 3211 Gleise KGK/ KKK 1,000 psch ostenschatzu ng upernenmen
B - |10 Gebaude 1 -F5 3212 Weiche 1,000 St . .
Eg - TK-Anlagen Kabel- und Ubertragungstechnik 1 = E_‘ 321 Einfachweiche 1,000 St A] S Erge b n ] S ’ W] Id fO] ge n d e S
fanlagal 0 331211 EW 190 Si 2000 S o o
E Zie'pr0]ekt 3 1 . 321212 EW 300 g:s;:: 2,000 S: Ubernommen.
agen g - 2121 V i
F inen 1 3 E .~ 321213 EW 500 GtySum 2000 St 3 deI Kostene]ement und
: Kos tenSCha tzung 4 5] - 321214 ewmo Gysm | 4000 g 2 =
Eg ENET Rangieranlagen 1 - 321215 | EW120 iy Sum 4000 St EE FYeichen
Bs v 17 Benutzerdefinierte Anlage 5 1 « 321216  EW2500 1 1000 St [ 5] | ~ 31214 EW 760 I
Eg -./ 18 Benutzerdefinierte Anlage 10 1 - 321217 EW 7000/6000 1 1.000 St
Eg -« 19 Benutzerdefinierte Anlage 20 1 [E] « 321219 sonstige 1 1,000 psch |
HEF 32122 Bogenweiche 1 1,000 St d €r T L K
N ,\ W E_' Teilleistungen
& i w E_' DB Metz-FDB
Hin WeiS' >4 ; ; TLK: KGK_KEK - Kostenschatzung KGKKKK (Auspragungsart // Auspragungsklasse) - aktual. 06,22
. &
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Zuerst sind beide Kostenermittlungen zu éffnen!
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Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK [DB

Vorgaben in der Rezeptur aufnehmen mit ,,QtySum*
Auswertung

@:I v E.‘ Kostenermittiung: Gewerke (02:0:1) [A] - Kostenschatzung auf Gewerkeebene » Q @ 10
Struktur Aktiv - Schi(ssel Bezeichnung Mengenansatz  Menge ME EP {eingeg... EP berechnet au... EP {berechnet) Gesamtbetrag Hirweis KGK_15 KGK_15 Bezeichnung Jahr
= |_:||:| Kostenschatzung auf Gewerkeebene 1.643.100,00
Eg - 01 Gleise 1 1.000 psch 0.00 0.00 MNutzungsdauer 25 Jahre
] E_‘ 02 Weichen 'I_ ————blo _‘Ii}l}_l}_‘ psch 0.00 1643.100.00 Mutzungsdauer 20 Jahre
. E < 321214 EW 760 &r@tySum 3,000 Fo—————:0 v 547.700,00 1,643.100,00 321214 EW 760
= .l Cirnnalanlanan 1 1000 rerk ngn R T N, T .
L4
Rezeptur
K TLK (Nummer Kurztext Fela... Mengenansatz ﬁ nge Menge/MEKE ME  KGK_15 Einheitspreis GB/MEKE | Gesamtbetrag | KE-Mengensummisrung
T Faktor 1 = Enfache betriebliche Verhaltnisse - stames Herzstuck
-
DEM 03.21.0 EW 760 - {Auspragung 3212 - betriebliche Verhaltnisse // 1 - einfache betriebliche Verhaltnisse | Auspragung 3213 Herz JA 0 000 0,000 St 321214 250.700.00 0.00 0.00 :¢:
T Faktor 1.2 = Einfache betriebliche Verhaltnisse - bewegliches Herzstiick : 1 Hinweis:
DEM 03.21.0 EW 780 - (Auspragung 3212 - betriebliche Verhaltnisse // 1 - einfache betriebliche Verhaltnisse | Auspragung 3213 Herz JA 0 ,000 0,000 St 321214 300.840,00 0.00 0.00 :v: .
T Faktor 2 = schwierige betriebliche Verhaltnisse zeitweise gespemtes Gleis (langerer Stillstand}. Arbeifen unter Obereitung - stdmes Herzstuck 1 : - be’ dem
[ 3 DB N 03.21.0 EW 760 - (Auspragung 3212 - betriebliche Verhaltnisse // 2 - schwierige betriebliche Verhalinisse zeitweise ¢ a 1 ﬂ%‘ 3 I ,000 0,750 St 321214 501.400,00 376.050,00 | 1.504.200.00 i¢: Mengen ansatz
T Faktor 2.4 = schwierige betriebliche Verhaltnisse zeitweise gespentes Gleis (langerer Stillstand), Arbgiten unter Oberleitung - bewegliches Herzstuck 1 . .
il ,,QtySum*® sind die
DEM 03.21.0 BEW 760 - (Ausprégung 3212 - betriebliche Verhaltnisse // 2 - schwierge betriebliche Verhaltnisse zeitweise gespentes G JA 0 000 0,000 St 321214 601.680,00 0.00 0.00 :¢: 2 y S
B Zusatziich bei 1:1 Ersatz: Entsorgung b) Lse------ . Mengen in der TL
DB N 03.21.0 EW 760 - (Auspragung 3205 - Zusatzlich bei 1:1 Ersatz: Entsorgung) ﬁ{-fi_ ______ ) 000 1.000 St 321214 10.600,00 10.600.00 31.800.00 . b
T Zusatzlich bei 1:1 bBr=atz: Zshg.maBnahmen e’nzuge en
DB &3.21.D EW 760 - (Auspragung 3205 - Zusatzlich bei 1.1 Ersatz: Zshg.malinahmen) C) ﬂ%{:ﬁ_ ______ ,' J 000 1.000 St 121214 35.700,00 35.700,00 107.100,00 - D’e Spalte . KE—
o 13
Vv b Mengensummierung
L]
organpen: ;
g bestimmt den

Weiche: a) 3 Stiick EW 760 / 3212 betriebliche Verhaltnisse, Faktor 2 / 3213 Starres Herzstiick: 1,0 Mengenansatz des
Zuschlagfaktoren: b) 3205: 10.600€ Entsorgung, Kostenelements
c) 35.700€ Zusammenhangsmalnahmen
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Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK

Vorgaben in der Rezeptur aufnehmen ohne ,,QtySum*

LT v Auswertung

@:l hd |_:||:| Kastenermittlung: Gewerke (02:0:1) [A] - Kostenschitzung auf Gewerkeebene » @\ @\ | A
Struktur Aldiv Schilssel Bezeichnung Mengenansatz ~ Menge ME EP (eingeg... EP berechnet au... EP (berechnet) (Gesamtbetrag Hirweis KGK_15 KGK_15 Beze
-] E.‘ Kostenschatzung auf Gewerkesbene 4534 664,00
E_‘ v 01 Gleise 1,000 psch 0.00 0,00 Nutzungsdauer 25 Jahre
CIEG 02 Weichen 1,000 psch 0.00 1.643.100.00  Nutzungsdauer 20 Jahre
|:§:| < 324 EW 760 & GitySum 3,000 St 0.00 - 547 700,00 1.643.100,00 31214 EW 760
E_' v 03 Signalanlagen 1,000 psch 0.00 0,00 Nutzungsdauer 20 Jahre
E_‘ w 04 Bahnkarper 1,000 psch 0.00 0,00 Nutzungsdauer 75 Jahre
= E_‘ 05 Bricken 1,000 psch 0,00 g 64 00 Nutzungsdauer 75 Jahre
» [g] - 333604 Halbrahmen - Ansatz: 5 - 10 m Stitzweite, ca. 12m Breite, 2-gleisig - Schwisrige ‘"“‘"ll 200 I 200,000 m2 0.00 - 14.457.82 2.891.564,00| 33386 Halbrahmen
E_‘ v 06 Tunnel a) 1,000 psch 0.00 0,00 Nutzungsdauer 75 Jahre
E= . o7 Mhadaih nn 1000 rerh nnn NN K dmimaed=iar A labhes M
< >
Rezeptur
K TLEtlumme Kt Bala _llengenancat Menge  lMenge MMEKE _ME ___KGK 15 Einheitspreis GE/ME KE | Gesamtbetrag | KE-Mengensummierung Kommentar  StL-Nr. LB LB Bezeichnun
DBy 03.33.0 Halbrahmen - (Auspragung 3315 - Anzahl Gleise // 2 - Ansatz: 5- 10 m Stitzweit A 1 1,000 0000 psch 3336 0.00 0.00 0.00
DB 03.33.0 Halbrahmen - Ansatz: 5 - 10 m Stitzweite, ca. 12m Breite, 2-gleisig - {Auspragung A 1 1,000 0,000 psch 3336 2.050.460,00 0,000 2.050.460,00
o
- DB 03.33.0 |Ha|brahrnen - FAlache Uberbau - {Auspragung 3308 - betriebliche Verhaltnisse /// _!b) LD.B1 J 162,000 0,810 m2 3336 5.192,00 4.205,52 841.104,00
o [
Vorgaben: Hinweis:
. @ .o 9
. > or . L o - Ohne ,,QtySum® kénnen die Mengen
Bricke: a) 200 m? EU / 3308 Schwierige betriebliche Verhaltnisse, Faktor 2

b) 3316 Anzahl Gleise Faktor: 0,81

DB Netz AG | KoPI 3.0 | 28.07.2022

direkt bei dem Mengenansatz des
Kostenelements eingetragen werden.

- Bei dem Mengenansatz der Teilleistungen
lassen sich Faktoren eingeben (siehe hier
Punkt b))
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Bedienungsanleitung Standardkostenplan KGK / KKK
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a 477 Abonnenten
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